REINVENTECH

SATTA

Entregas da implantação

Cadastros, planejamento, notas fiscais e rotina de compras

Reunião de alinhamento
4 de novembro de 2026, às 20h

Entregas por frente

Cadastros essenciais e entregas de Vinicius por frente

Frente	Situação	Entregas e posição atual
Base cadastral	**100%***	Produtos, fornecedores, pratos e fichas padrão.
Planejamento e cardápios	**100%***	Equipe utilizando o planejamento.
AFs e liberação	**100%***	Criação das AFs e treinamento de liberação.
Lote histórico de NFs	**100%***	62 entradas concluídas no lote histórico.
Estoque e retirada	**≈ 80%***	Rotina em uso, com baixas a consolidar.
Financeiro gerencial	**A apurar**	Dados recebidos ontem (03/11/2026).

* 100% refere-se às entregas indicadas e ao lote histórico de 62 entradas. Estoque e retirada permanecem em 80%.
Envio automático depende do SMTP. Aprovação de todas as NFs e apuração do gerencial não estão incluídas.

Cadastros essenciais para a operação

Base cadastral e vínculos de operação estruturados por Vinicius

Trabalho realizado por Vinicius na árvore de produtos, fornecedores e vínculos necessários para compras e entradas de NF.

5.552

fornecedores

cadastrados por Vinicius

18

vínculos criados

fornecedor–grupo de produtos

29

códigos externos

conferidos

5.552 fornecedores conforme confirmação de Vinicius em 04/11. Vínculos e códigos: levantamento de 17/10/2026.

Pratos e fichas técnicas padrão

Base estruturada por Vinicius, essencial para o planejamento

352

pratos distintos

1.237

linhas de composição

186

produtos na composição

Estrutura de pratos e composições preparada por Vinicius em 14/09/2026.

Quantidades do arquivo-base. Esses números não representam, por si só, a importação ou a conferência integral dos cadastros no ERP.

Planejamento e cardápios

Frente concluída, com utilização pela equipe

100%

na avaliação de Vinicius
em 04/11/2026

✓ **Cadastro dos pratos**

Base de pratos para compor os cardápios.

✓ **Fichas técnicas padrão**

Padrões cadastrados para apoiar o planejamento.

✓ **Planejamento em utilização**

Equipe planejando os cardápios, conforme confirmado.

320 posições de cardápio verificadas: 160 de almoço + 160 de jantar, em 20 grades.
Período de 19 a 30/10. Posições não equivalem a pratos ou fichas distintos.

Execução registrada: notas e AFs

Cadastro e lançamento de NFs, com criação de AFs para as entradas

62

entradas documentadas, ao menos

Histórico consolidado até 03/11/2026. Os 62 documentos identificados somam R$ 419.166,94.

31

AFs criadas no levantamento até 22/10/2026

Depois desse marco, há registro das AFs 83 a 86 geradas em 28/10.

Volumes históricos, não uma contagem auditada atual. Entrada registrada não significa aprovação ou pagamento. O valor soma documentos de entrada.

Liberação de AFs e envio automático

Etapas distintas, com uma dependência técnica remanescente

Concluído

Criação das AFs para entrada de NF.

Treinamento de Hassenuá para liberação de AFs.

Pendente

Dados SMTP da TI para configurar o envio automático.

Após o recebimento, configurar e testar o envio.

Treinamento concluído conforme relato de Vinicius. Solicitação de SMTP registrada em 26/10, sem confirmação de configuração.

Próximos passos para o treinamento

Com os dados recebidos ontem (03/11), avançar nas rotinas:

01 **Notas de entrada e estoque**

Lançamento das NFs de entrada e conferência do estoque gerado.

02 **Despesas e receitas**

Lançamento das despesas e receitas da unidade.

03 **Demonstrativo de resultado**

Apuração do demonstrativo para acompanhar os resultados da unidade.

04 **Faturamento**

Faturamento e emissão das notas fiscais de faturamento.

Período e agenda do treinamento a combinar com a equipe.